

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO NA ESQUINA

1. Identificação Geral

- **Nome do Projeto:** Na Esquina – Plataforma Digital de Geolocalização e Conexão para o Comércio de Comida de Rua
- **Disciplina / Contexto:** Projeto – Gerência de Projetos de Software (2026.2)
- **Autores (Gerente de Projeto):** Equipe do Projeto Na Esquina
- **Membros: Italo Rômulo:** Gerente de Projeto (Project Manager) & Guardião da Governança PMI

Victoria Cristina: Product Owner (PO), Especialista em UX/Negócios

Luiz Dias: Engenheiro/Cientista de Dados (Responsável pelo Ciclo CRISP-DM)

Diogo Bello: Tech Lead / Arquiteto de Software & Administrador de Dados (DBA) , Orador Principal

Maycon da Silva: Desenvolvedor Frontend, Analista de Qualidade (QA) & Coordenador da Demo

- **Data:** 11 de agosto de 2026
- **Período de Execução:** 11/08/2026 a 27/11/2026

2. Justificativa:

O comércio informal e ambulante de alimentos desempenha um papel socioeconômico fundamental nos centros urbanos, gerando renda para milhares de microempreendedores autônomos. No entanto, esses trabalhadores enfrentam uma grave **barreira de visibilidade e previsibilidade operacional**:

1. **Assimetria de Informação:** Consumidores locais e trabalhadores do entorno não conseguem saber com antecedência se determinado vendedor ambulante está em funcionamento, qual é sua localização exata no dia ou quais itens compõem o cardápio.
2. **Incompatibilidade com Grandes Plataformas (ex.: iFood/Rappi):** Aplicativos consolidados de delivery cobram comissões elevadas (entre 12% e 27%), exigem formalização rígida/estrutura de cozinha fixa e são orientados a entregadores motorizados, tornando-se inviáveis para carrinhos de lanche, barracas e ambulantes de calçada.
3. **Tomada de Decisão Empírica:** Vendedores posicionam seus pontos por intuição, sem acesso a dados sobre adensamento de fluxo de pedestres ou picos de demanda por horário e categoria.

O projeto **Na Esquina** propõe transformar esse cenário por meio de uma plataforma leve e ágil de geolocalização em tempo real e visualização de dados, reduzindo o atrito de descoberta para os consumidores e aumentando o faturamento e a previsibilidade dos vendedores de rua.

3. Objetivo (SMART):

- **Específico (S):** Planejar, gerenciar e desenvolver um MVP funcional da plataforma web/mobile *Na Esquina*, permitindo que vendedores de rua divulguem sua localização em tempo real, cardápio e chave Pix, e que consumidores encontrem opções próximas via mapa interativo integrado a dados analíticos de fluxo e demanda.

Mensurável (M):

- Entregar **100% dos artefatos de governança** (EAP, Cronograma, Matriz RACI, Matriz de Riscos).
 - Desenvolver e testar o MVP com pelo menos **5 histórias de usuário prioritárias** operacionais (Cadastro, Mapa com GPS, Cardápio/Status, Filtro por Categoria e Painel de Dados Básicos).
 - Coletar e tratar uma base de dados real/amostral com pelo menos **50 pontos/registros mapeados** para fundamentar a tomada de decisão da plataforma.
- **Atingível (A):** Construir a solução com stack web/mobile moderna e APIs gratuitas de mapas (OpenStreetMap / Leaflet) , com ciclos de Sprints quinzenais executáveis em 16 semanas pela equipe acadêmica.

- **Relevante (R):** Atender diretamente às competências de gestão híbrida, engenharia de dados (CRISP-DM) e geração de valor para pequenos negócios exigidas na disciplina.
- **Temporizável (T):** Concluir a entrega preliminar com Pitch em **06/10/2026** e a entrega/apresentação final até **22-24/11/2026**.

4. Requisitos:

Requisitos de Negócio e Gestão:

- Aplicação do modelo híbrido de governança (Planejamento PMI + Execução Scrum em 4 Sprints).
- Integração de componente analítico de dados (coleta, dicionário, limpeza, análise e impacto na solução).
- Demonstração de viabilidade de modelo de negócio (sustentabilidade, diferencial competitivo e escalabilidade).

Detalhamento da Arquitetura e Fontes de Dados (CRISP-DM):

- Fontes Primárias (Pesquisa de Campo): Coleta ativa de 50 registros amostrais de ambulantes locais via formulário padronizado (lat/long via GPS mobile, categoria alimentar, faixa média de preço, horários e dias de pico).
- Fontes Secundárias (Dados Públicos e Setoriais):

- Microdados de formalização e adensamento comercial do DataSebrae / Portal do Empreendedor (MEIs do setor alimentício).
- Bases abertas municipais de logradouros, polos gastronômicos e feiras livres licenciadas.
- Pipeline e Tratamento: Limpeza de ruídos de coordenadas GPS (descarte de coordenadas nulas/outliers fora do perímetro urbano analisado), normalização das categorias de alimentos e criação de índices de densidade de oferta vs. demanda para direcionar a visão de produto e o painel analítico.

Requisitos do Vendedor (Usuário Fornecedor):

- Criar e editar perfil simplificado de vendedor (nome do ponto, foto, categoria e chave Pix).
- Alternar status de operação em 1 clique ("Aberto Agora" / "Fechado").
- Compartilhar/atualizar coordenadas de geolocalização do ponto de venda no mapa.
- Cadastrar itens do cardápio com descrições e valores.

Requisitos do Consumidor (Usuário Cliente):

- Visualizar mapa interativo centrado em sua localização atual com marcadores dos pontos abertos.
- Filtrar estabelecimentos por categoria (lanches, marmitas, doces/sobremesas, bebidas, vegano/vegetariano).
- Acessar cardápio, horários médios de atendimento e chave Pix para pagamento direto ao vendedor.

Requisitos Técnicos e Não Funcionais:

- Interface responsiva para acesso direto em smartphones com baixa latência e baixo consumo de dados móveis.
- Conformidade com boas práticas de segurança e privacidade de dados (LGPD).

Modelo de Sustentabilidade e Visão de Negócio:

- Proposta de Valor Diferencial: Plataforma 100% sem comissão abusiva sobre pedidos, com interface leve focada em geolocalização e contato direto via Pix, atendendo o ambulante invisível para apps consolidados (como iFood/Rappi).
- Monetização Sustentável (Fases Futuras):
 - *Freemium*: Visibilidade padrão gratuita no mapa; destaque patrocinado no topo das buscas mediante microassinatura semanal acessível.
 - *Parcerias B2B*: Espaço de mídia direcionada de fornecedores e distribuidores de insumos no atacado (embalagens, descartáveis, bebidas) voltado aos comerciantes cadastrados.

- Escalabilidade: Arquitetura *serverless* em nuvem desacoplada, permitindo expansão modular para outros bairros e polos urbanos sem refatoração de infraestrutura.

5. Cronograma de Marcos:

Marco	Mês / Semana	Período Previsto	Entregável / Evento Chave
M1	Mês 1 (Sem. 04)	31/08 a 04/09/2026	Fim da Iniciação: Termo de Abertura (TAP) aprovado, Personas e Stakeholders validados.
M2	Mês 2 (Sem. 08)	28/09 a 02/10/2026	Fim do Planejamento: EAP, Cronograma, RACI, Matriz de Riscos, Backlog e Análise de Dados Inicial.
M3	Mês 2 (Sem. 09)	06/10/2026	Checkpoint Obrigatório: Entrega da Documentação Preliminar e Pitch de 5 a 7 min.
M4	Mês 3 (Sem. 11)	19/10 a 23/10/2026	Fim da Sprint 2: Conclusão do Incremento 2 (Módulo de Geolocalização + Ingestão de Dados).
M5	Mês 3 (Sem. 13)	02/11 a 06/11/2026	Fim da Sprint 4: MVP Funcional integrado, testes de ponta a ponta e correção de bugs.
M6	Mês 4 (Sem. 14)	09/11 a 13/11/2026	Validação com Usuários: Testes práticos com ambulantes/clientes e relatório de controle.

M7	Mês 4 (Sem. 15)	22/11/2026	Entrega Final da Documentação: Relatório completo de gestão tradicional, ágil, dados e encerramento.
M8	Mês 4 (Sem. 16)	24/11/2026	Apresentação Final da Banca: Demonstração do produto e defesa da continuidade do negócio.

6. Orçamento Preliminar:

Como se trata de um projeto acadêmico de software com uso de recursos de nuvem e ferramentas grátis/open-source, o orçamento foi estimado em custos operacionais e de infraestrutura:

Rubrica / Categoria de Custo	Estimativa (R\$)	Justificativa
Hospedagem & Infraestrutura Cloud (Vercel / Supabase Free/Pro)	R\$ 350,00	Servidor de aplicação, banco de dados PostgreSQL e autenticação.
APIs de Mapas & Geolocalização (Mapbox / Geocoding API)	R\$ 250,00	Franquia de requisições de renderização de mapas e rotas.
Ferramentas de Gestão e Design (Figma, Trello/Jira, Canva)	R\$ 0,00	Planos acadêmicos / gratuitos.
Pesquisa de Campo & Validação (Transporte e entrevistas locais)	R\$ 300,00	Custos de deslocamento para coleta de dados e entrevistas com ambulantes.

Reserva de Contingência (15%)	R\$ 150,00	Margem de segurança para despesas imprevistas de API ou tráfego.
Total Estimado	R\$ 1.050,00	Custo operacional de desenvolvimento e validação do MVP

7. Partes Interessadas (Stakeholders)

Parte Interessada	Papel / Função	Poder	Interesse	Estratégia de Engajamento
Professor / Banca Avaliadora	Patrocinador Acadêmico / Avaliador	Alto	Alto	Gerenciar de Perto: Garantir conformidade com os critérios de avaliação e prazos oficiais.
Equipe de Desenvolvimento	Gerência Híbrida: PM, Scrum Master, PO, Devs e UX	Alto	Alto	Liderar / Engajar: Reuniões de alinhamento semanal, rituais ágeis (Sprint Planning, Dailies, Review, Retrospectiva) e governança por Matriz RACI.

Vendedores Ambulantes	Usuários Primários (Fornecedores)	Baixo	Alto	Manter Informados e Ouvir: Envolver em entrevistas de dor, testes de usabilidade do MVP e validação do fluxo.
Consumidores Locais	Usuários Finais (Compradores)	Baixo	Alto	Consultar / Testar: Testes de navegação no mapa e busca de alimentos.
SEBRAE / Associações Locais	Parceiros Institucionais Potenciais	Médio	Médio	Monitorar / Manter Satisfeitos: Utilizar dados de estudos de mercado e formalização MEI.

8. Premissas e Restrições

Premissas (Assumidas como verdadeiras):

1. Vendedores ambulantes possuem smartphones com acesso à internet móvel e suporte a navegador ou aplicativo.

2. Os dados públicos sobre polos gastronômicos, MEIs e feiras livres estão acessíveis em plataformas governamentais ou do SEBRAE para cruzamento analítico.
3. Todos os integrantes da equipe manterão dedicação semanal contínua conforme a divisão de papéis da Matriz RACI.
4. As ferramentas gratuitas (Supabase, Vercel, OpenStreetMap) suportarão a demanda volumétrica dos testes do MVP.

Restrições (Condições limitadoras mandatórias):

1. **Prazo Imutável:** Todas as Sprints, validações e documentações devem estar finalizadas impreterivelmente até **22/11/2026**.
2. **Escopo Acadêmico:** O MVP foca em geolocalização, cardápio e contato/Pix; processamento financeiro interno de gateway e entregadores terceirizados estão formalmente **fora do escopo inicial**.
3. **Orçamento Reduzido:** Desenvolvimento baseado primordialmente em camadas gratuitas de serviços de nuvem e ferramentas open-source.

9. Riscos Preliminares

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Resposta ao Risco (Mitigação / Contingência)
1. Baixa adesão inicial dos vendedores ambulantes por resistência tecnológica	Média	Alto	Crítico	Desenvolver interface ultra simplificada ("Modo 1 Clique"), realizar onboarding presencial e suporte direto durante as entrevistas de validação.
2. Inconsistência ou baixa qualidade dos dados de geolocalização coletados	Média	Médio	Moderado	Aplicar pipeline de limpeza de dados (CRISP-DM), descartar outliers de coordenadas e validar com dados públicos municipais.
3. Atraso na entrega das Sprints de desenvolvimento do software	Média	Alto	Alto	Priorizar rigorosamente o Product Backlog por técnica MoSCoW, garantindo que as funcionalidades vitais do MVP fiquem prontas até a Sprint 3.
4. Instabilidade ou limites de	Baixa	Médio	Moderado	Utilizar OpenStreetMap

taxa (rate limit) de APIs gratuitas de mapas				/ Leaflet como fallback de contingência caso os limites do Mapbox sejam atingidos.
---	--	--	--	--

10. Aprovação Formal:

Papel	Nome	Assinatura
Gerente do Projeto / Representant e da Equipe	Italo Rômulo	_____
Patrocinador / Professor Orientador	Professo r da Disciplin a	_____

Próximos Passos Sugeridos:

1. **Registro das Partes Interessadas detalhado & Personas:** Criar as fichas detalhadas das personas (o vendedor ambulante e o consumidor).
2. **EAP (Estrutura Analítica do Projeto) & Dicionário da EAP:** Decompor as entregas para a Fase 2 (Planejamento).

3. **Product Backlog com Histórias de Usuário:** Estruturar as User Stories no padrão exigido pelo regulamento (*Como [tipo de usuário], quero [ação], para [benefício]*).